

予算

繰越金: ¥0



支出

| | | |
|----|----------|----------------------------------|
| 予定 | ¥302,000 | <div style="width: 100%;"></div> |
| 実績 | ¥327,794 | <div style="width: 107%;"></div> |

支出

| | 予算 | 実績 | 差額 |
|------|----------|----------|----------|
| 合計 | ¥302,000 | ¥327,794 | -¥25,794 |
| 会場費 | ¥170,000 | ¥168,040 | ¥1,960 |
| 運搬費 | ¥30,000 | ¥30,755 | -¥755 |
| 感染対策 | ¥20,000 | ¥18,709 | ¥1,291 |
| 会場備品 | ¥62,000 | ¥61,700 | ¥300 |
| 配信機材 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 |
| 雑費 | ¥10,000 | ¥38,590 | -¥28,590 |
| 倉庫代 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |

収入

| | | |
|----|----------|----------------------------------|
| 予定 | ¥310,000 | <div style="width: 100%;"></div> |
| 実績 | ¥305,000 | <div style="width: 98%;"></div> |

収入

| | 予定 | 実績 | 差額 |
|-----|----------|----------|---------|
| 合計 | ¥310,000 | ¥305,000 | -¥5,000 |
| 参加費 | ¥310,000 | ¥305,000 | -¥5,000 |